



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 003008 - Comune di Arona

Centro di Responsabilità: PO01 - POLIZIA LOCALE

Responsabile: Donatella CREUSO

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
1 - La visione strategica dell'Ente Š dettaglia nel Piano Generale di Sviluppo approvato dal C.C. con atto 48 del 14.06.2010	1.1 - I singoli programmi sono dettagliati nella sezione terza dell'allegato B della deliberazione C.C. n. 49 del 25/06/2013

Obiettivo di sviluppo
cv7gupxz - INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA RENDICONTAZIONE PROVENTI CDS INCASSATI SU CC POSTALE
Priorità
Alta
Finalità
Semplificare l'attività di rendicontazione, ai fini dell'armonizzazione contabile, degli incassi delle sanzioni al codice stradale, effettuati tramite le Poste.
Programma RPP
Nessuno
Durata
Da venerdì 1 maggio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2015)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
OSV04/1												
OSV04/2												
OSV04/3												



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
OSV04/1 - Analisi dei dati in possesso al Comando di Polizia Locale e dei dati necessari all'ufficio Ragioneria	01/05/15	31/05/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/05/2015

Note: I dati a disposizione sono di varia natura: dati sanzionati Polcity, dati relativi ai bollettini incassati dalle Poste, dati estratto conto postale.

OSV04/2 - Elaborazione della rendicontazione per il 1° quadrimestre con procedura semi-manuale (uso di Excel ma non di un DB Access). In questa fase la rendicontazione è realizzata congiuntamente dall'ufficio Sistemi Informatici e dal Comando. 01/06/15 30/06/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 30/06/2015

Note: La prima rendicontazione ha richiesto molto lavoro congiunto. Molte le casistiche e le anomalie riscontrate

OSV04/3 - Realizzazione e test DB per incrocio dati esistenti (Poste e Polcity).La rendicontazione è realizzata congiuntamente dall'ufficio Sistemi Informatici e dal Comando. 01/07/15 31/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: I test sono risultati soddisfacenti. Affinando le procedure, il tempo necessario alla rendicontazione è diminuito di mese in mese. Lo strumento è pronto.

Indici (aggiornati al 31/12/2015)		Atteso nell'anno	Raggiunto
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo strategico
q6dfogdi - Armonizzazione contabile
Priorità
Alta
Finalità
aaa
Programma RPP
Programma di mandato
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Piano dei conti fina												

Indicatore di puntualita'

0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

Piano dei conti fina - Adeguamento dell'articolazione del bilancio esistente alla nuova struttura di gestione obbligatoria dal 2016 con adozione in via sperimentale nell'anno 2015 al fine di: assicurare la realizzazione del programma di mandato senza rallentamenti a causa delle modifiche legislative; facilitare di operatori nella formazione ed utilizzo della nuova struttura consentendo con l'utilizzo di modificare/dettagliare l'articolazione nel corso dell'anno secondo le esigenze operative proprie di ogni ufficio; ridurre i tempi di redazione del bilancio finanziario ex D.Lgs. 118/2011 negli esercizi 2015 e 2016 (bilancio autorizzatorio); ridurre i tempi di riclassificazione e redazione del riaccertamento straordinario dei residui 2014 e del riaccertamento ordinario dei residui 2015.

01/10/14 30/04/16

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

