



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 003008 - Comune di Arona

Centro di Responsabilità: DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE

Responsabile: Giovanni Vesco

Periodo di Riferimento: Anno - 2015


| | | | |
|----------|--|--|--|
| Legenda: | Previsione  | Raggiunto  | Non iniziato  |
|----------|--|--|--|

| Azione strategica | Area |
|--|--|
| 1 - La visione strategica dell'Ente è dettagliata nel Piano Generale di Sviluppo approvato dal C.C. con atto 48 del 14.06.2010 | 1.1 - I singoli programmi sono dettagliati nella sezione terza dell'allegato B della deliberazione C.C. n. 49 del 25/06/2013 |

| Obiettivo strategico |
|---|
| OST011 - 11. ATTIVITÀ PROPRIA E DIRETTA, OLTRE CHE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLA RETE DEGLI ATTORI SOCIALI FINALIZZATA ALL'IMPLEMENTAZIONE SUL TERRITORIO DI STRUTTURE DI PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA CASA (HOUSING SOCIALE) |
| Priorità |
| Media |
| Finalità |
| IMPLEMENTAZIONE SUL TERRITORIO DI STRUTTURE DI PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA CASA |
| Programma RPP |
| NO |
| Durata |
| Da mercoledì 1 luglio 2015 A domenica 31 dicembre 2017 |

| Gantt | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Fasi | | | | | | | | | | | | |
| OST011 | | | | | | | | | | | | |

Indicatore di puntualità'



0,00

| Fasi |
|------|
|------|

| Fasi | Inizio | Fine |
|------|--------|------|
|------|--------|------|

| | | |
|---|----------|----------|
| OST011 - IMPLEMENTAZIONE SUL TERRITORIO DI STRUTTURE DI PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA CASA | 01/07/15 | 31/12/17 |
|---|----------|----------|

| Indici (aggiornati al 31/12/2015) | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|-----------------------------------|------------------|-----------|
|-----------------------------------|------------------|-----------|

| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|---------------|-------------------|-------------|
|--|---------------|-------------------|-------------|

| |
|---|
| Obiettivo di sviluppo |
| OST11 - CREAZIONE DI UN PORTALE WEB PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI PERMESSI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DELLA FORMA CARTACEA. DA REALIZZARSI IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO CED ENTRO IL 31.12.2017. |
| Priorità |
| Media |
| Finalità |
| RAGGIUNGERE L'ELIMINAZIONE QUASI TOTALE DELLA CARTA MEDIANTE LA CREAZIONE DI UN PORTALE CHE CONSENTA L'IMMEDIATA VISUALIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE ASSENZE7PRESENZE DEL DIPENDENTE. |
| Programma RPP |
| NESSUNO |
| Altri cdr coinvolti |
| DIR0101 - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, |
| Durata |
| Da martedì 1 settembre 2015 A domenica 31 dicembre 2017 |

Gantt

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OST11 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Indicatore di puntualita'
(31/12/2015)

In ritardo 1,34

| Fasi |
|------|
|------|

| Fasi | Inizio | Fine |
|------|--------|------|
|------|--------|------|

OST11 - ANALISI DELLA MODULISTICA UTILIZZATA.

01/09/15 30/11/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: Il monitoraggio è stato effettuato. Si è rilevata la necessità di ottimizzare il numero di modelli, semplificandoli e riducendoli numericamente.

| Indici (aggiornati al 31/12/2015) | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|----------------------|--------------------------|
| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) | Valore atteso | Valore realizzato |
| | | Scostamento |

| |
|---|
| Obiettivo di sviluppo |
| OSV08 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ENTRO IL 31.12.2016. |
| Priorità |
| Media |
| Finalità |
| RIELABORARE IL REGOLAMENTO IN OGGETTO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA RECENTE. |
| Programma RPP |
| NESSUNO |
| Durata |
| Da martedì 1 settembre 2015 A sabato 31 dicembre 2016 |

Gantt

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| osv08 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Indicatore di puntualità'

(31/12/2015)



Puntuale 1,00

| Fasi |
|------|
|------|

| Fasi | Inizio | Fine |
|---|----------|----------|
| osv08 - Analisi dell'attuale regolamento degli uffici e dei servizi. Rilevazione delle criticità. | 01/09/15 | 31/12/15 |

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: E' stato analizzato il Regolamento riscontrando alcune anomalie legate soprattutto a normativa cambiata rispetto ad ultima modifica del regolamento.


| Indici (aggiornati al 31/12/2015) | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|----------------------|--------------------------|
| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) | Valore atteso | Valore realizzato |
| | | Scostamento |

| |
|--|
| Obiettivo di sviluppo |
| OSV10 - ADEGUAMENTO REGOLAMENTI ISEE E ASSISTENZA ECONOMICA ALLE NUOVE NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI. |
| Priorità |
| Media |
| Finalità |
| revisione del vigente regolamento sull'assistenza economica alla recente normativa statale in materia isee. |
| Programma RPP |
| NO |
| Durata |
| Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 30 giugno 2016 |

Gantt

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| OSV10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Indicatore di puntualita'



| |
|-------------|
| Fasi |
|-------------|

| Fasi | Inizio | Fine |
|-------------|---------------|-------------|
|-------------|---------------|-------------|

OSV10 - revisione regolamento assistenza economica rispetto alle nuove normative statali in materia di isee 01/01/15 30/06/16


| Indici (aggiornati al 31/12/2015) | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|--|-------------------------|------------------|
|--|-------------------------|------------------|

| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------|
|---|----------------------|--------------------------|--------------------|

| |
|---|
| Obiettivo di sviluppo |
| OSV9 - REVISIONE REGOLAMENTO ASILO NIDO E RELATIVA MODULISTICA |
| Priorità |
| Bassa |
| Finalità |
| revisione della vigente regolamentazione, miglioramento della gestione della struttura e delle attività e della relativa modulistica amministrativa |
| Programma RPP |
| NO |
| Durata |
| Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gantt | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| OSV9 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Indicatore di puntualita'



| |
|-------------|
| Fasi |
|-------------|

| Fasi | Inizio | Fine |
|--|---------------|-------------|
| OSV9 - revisione regolamento asilo nido e relativa mosulistica | 01/01/15 | 31/12/15 |

| Indici (aggiornati al 31/12/2015) | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|-------------------------|--------------------------|
| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) | Valore atteso | Valore realizzato |
| | | Scostamento |

| |
|---|
| Obiettivo strategico |
| spgep2ge - Armonizzazione contabile |
| Priorità |
| Alta |
| Finalità |
| aaa |
| Programma RPP |
| Programma di mandato |
| Durata |
| Da giovedì 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017 |

Gantt

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Piano dei conti fina | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Indicatore di puntualita'

0,00

| |
|-------------|
| Fasi |
|-------------|

| Fasi | Inizio | Fine |
|-------------|---------------|-------------|
|-------------|---------------|-------------|

Piano dei conti fina - Adeguamento dell'articolazione del bilancio esistente alla nuova struttura di gestione obbligatoria dal 2016 con adozione in via sperimentale nell'anno 2015 al fine di: assicurare la realizzazione del programma di mandato senza rallentamenti a causa delle modifiche legislative; facilitare di operatori nella formazione ed utilizzo della nuova struttura consentendo con l'utilizzo di modificare/dettagliare l'articolazione nel corso dell'anno secondo le esigenze operative proprie di ogni ufficio; ridurre i tempi di redazione del bilancio finanziario ex D.Lgs. 118/2011 negli esercizi 2015 e 2016 (bilancio autorizzatorio); ridurre i tempi di riclassificazione e redazione del riaccertamento straordinario dei residui 2014 e del riaccertamento ordinario dei residui 2015.

01/10/14 30/04/16

| Indici (aggiornati al 31/12/2015) | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|--|-------------------------|------------------|
|--|-------------------------|------------------|

| Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------|
|---|----------------------|--------------------------|--------------------|

