



COMUNE DI ARONA

- CANTIERE:** Comune di Arona – frazione Dagnente - Via Campagna
- OGGETTO:** Messa in sicurezza a seguito di verbale di accertamento di S.U. per la messa in sicurezza di Via Campagna (fg n° 3 – mapp. n° 133-135).
- IMPRESA:** Impresa Prini S.r.l.
Via IV Novembre n° 17 28832 BELGIRATE (VB)
- CONTRATTO:** Determinazione n° 147/2024, per un importo di € 24.723,06, di cui € 723,06 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa.
- C.I.G.:** B1E2A76864

PROCESSO VERBALE CONSEGNA DEI LAVORI IN REGIME DI URGENZA

- Visto il progetto esecutivo di importo complessivo pari a € 33.539,49;
- Previo avviso all'Impresa appaltatrice

l'anno 2024 il giorno 13 del mese di Giugno in Arona, il sottoscritto dr. geol. Alberto Rech, in qualità di Direttore dei Lavori, è convenuto sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, dove ha incontrato il Sig. Angelo Prini, Direttore Tecnico e Legale Rappresentante dell'Impresa assuntrice ed ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto, il sottoscritto dr. geol. Alberto Rech ha:

- designato i lavori da eseguire,
- riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi,
- dato lettura delle norme, aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore.

Quest'ultimo ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente a conoscenza di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza eccezioni di sorta la formale consegna dei lavori su indicati sotto riserva di legge, i quali dovranno essere compiuti in giorni consecutivi n. 15 decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il giorno 27/06/2024.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA
(Sig. Angelo Prini)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(dr. Geol. Alberto Rech)
