



Lamberti

Via PEC

Spett.li

Comune di Arona

Ufficio verde pubblico - ambiente
Via San Carlo, 2
28041 Arona
protocollo@pec.comune.arona.no.it
c.a. ing. M. Marchisio, dott.ssa S. Quartieri

Regione Piemonte

Settore grandi rischi ambientali,
danno ambientale e bonifiche
Via Principe Amedeo 17
10123 Torino
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

ARPA Piemonte

Dipartimento territoriale Piemonte
Nord Est – Vercelli
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it
c.a. dott.ssa G. Porta e dott.ssa V. Lagostina

ASL Novara

Viale Roma, 7
28100 Novara
protocollogenerale@pec.asl.novara.it

Provincia di Novara

Settore Ambiente
Piazza Matteotti, 1
28100 Novara
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
c.a. ing. D. Rabuffetti

Albizzate, (VA), 22 maggio 2025

Oggetto: Sito “ex Apprettificio Legnanese” di Arona (NO) - Codice Regionale n.2957 e Codice Provinciale n.326 – Aggiornamento cronoprogramma avvio interventi previsti dal Progetto Operativo di Bonifica - Fase I e sue integrazioni.

Lamberti SpA

T +39 0331715111
F +39 0331775577
lamberti.com

Sede legale/Reg. office

Via Piave, 18 - 21041 Albizzate (VA) - Italy
Uffici commerciali e amministrativi/Administrative & commercial offices
Via Marsala, 38/d - 21013 Gallarate (VA) - Italy
C.F. 04453840151 | P. Iva/Vat IT 01425250121 | Cod. SDI 4KT7YC3 | Cap. Soc. € 29.812.545 i.v.
r.e.a. VA n. 182542 | n. meccan. VA 007495 | Registro imprese Varese 04453840151

Facendo seguito alla nota *"Sito "ex Apprettificio Legnanese" di Arona (NO) - Codice Regionale n.2957 e Codice Provinciale n.326 – Comunicazione avvio interventi previsti dal Progetto Operativo di Bonifica - Fase I e sue integrazioni."* inviata in data 06/05/2025 nella quale veniva trasmesso il cronoprogramma delle attività di bonifica di Fase I, con la presente siamo a comunicare che:

- in data 21/05/2025 si sono concluse le attività di perforazione per l'installazione delle tubazioni valvolate;
- in data 23/06/2025 verranno avviate le attività di iniezione dei prodotti ingegnerizzati;
- in base al cronoprogramma trasmesso con precedente nota del 06/05/2025, ed in ottemperanza a quanto descritto nel documento *"Ulteriori riscontri alle prescrizioni della determina del comune di Arona (NO) n. 397 del 19/11/2024 di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica – Fase I ed aggiornamento campo prova di Fase I"*, si comunica altresì che il primo campionamento (piezometri BH16 e BH18) è previsto nella settimana del 07/07/2025, mentre il secondo (piezometri BH11, BH16, BH18, BH9, BH14, BH15, BH19) è previsto nella settimana del 21/07/2025.

Si rimane a disposizione di ARPA per l'eventuale esecuzione di alcuni dei campionamenti previsti in contraddittorio con l'Ente, secondo tempistiche da concordarsi.

Le iniezioni saranno realizzate dalla ditta Regenesi Bioremediation Products Limited, e supervisionate da tecnici specializzati della ditta Ramboll Italy Srl, a cui si rimanda per la pianificazione delle opportune attività di verifica e/o per eventuali informazioni sulla logistica di campo (Dott.sa Arianna Pantano, cel. 345-7403234; Dott. Francesco Ioppolo, cel. 348-0910036).

Restando a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente, l'occasione è gradita per porgere,

Distinti saluti

Lamberti SpA

Firmato digitalmente da:
Balletto Patrick
Data: 22/05/2025 13:12:18

Lamberti SpA

T +39 0331715111
F +39 0331775577
lamberti.com

Sede legale/Reg. office
Via Piave, 18 - 21041 Albizzate (VA) - Italy
Uffici commerciali e amministrativi/Administrative & commercial offices
Via Marsala, 38/d - 21013 Gallarate (VA) - Italy
C.F. 04453840151 | P. Iva/Vat IT 01425250121 | Cod. SDI 4KT7YC3 | Cap. Soc. € 29.812.545 i.v.
r.e.a. VA n. 182542 | n. meccan. VA 007495 | Registro imprese Varese 04453840151