

Roma, 09/11/2021

Prot. MPA/CD/CDS/091121-01

A:

Comune di Arona

Gestione Sviluppo del Territorio

protocollo@pec.comune.arona.no.it

Provincia di Novara

Settore Ambiente - Ufficio Rifiuti e Bonifiche

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

Regione Piemonte

Ufficio Ambiente – Bonifica siti contaminati

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

ARPA Piemonte

Dipartimento Provinciale di Novara

dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

ASL 13

Ufficio Igiene e Sanità Pubblica

protocollogenerale@pec.asl.novara.it

e p.c.

Sig.ra Travaini

c/o Studio di Geologia dott. Grimoldi

grimoldi@epap.sicurezzapostale.it

gabriele_simona@alice.it

Sig.ra Costantini Anna Lisa

annalisa.costantini@gmail.com

a_costantini@libero.it

COMUNE DI ARONA N. prot. 0045629 del 09/11/2021 Tit. 06 Cl. 09 Sc.



Unità Operativa Campania
Via Tufarelli, Il traversa privata a sinistra 70
80046 - San Giorgio a Cremano (NA)



Unità Operativa Lazio
Via di Valle Ricca, 445
00138 Roma



Unità Operativa Toscana
Via degli Artigiani, 55/57
50041 Calenzano (FI)



Unità Operativa Ambiente
Via Fiume Giallo, 3
00144 Roma



Certificazioni
ISO 9001, ISO 14001
ISO 45001

Sig.ra Vallara Mariagrazia
mg.vallara@comune.arona.no.it

Oil Management Group
omg@pec.it


Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
Coordinamento Protezione Ambiente
kupitambiente@pec.q8.it

Oggetto: PV Q8 0822, via Milano n° 39/A - Arona (NO).

Comunicazione realizzazione piezometri piazzale ex PV carburante

Con riferimento alla:

- Determinazione Dirigenziale n. 31 del 19 gennaio 2021 con cui il Comune di Arona approva il documento "Variante al progetto di bonifica Fase III e dismissione del PV carburante" trasmesso dalla scrivente con prot. MPA/CD/CDS/061020 del 6 ottobre 2020;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prot. SUAP 12849/2021 del 26 marzo 2021, n. pratica 142/21 con cui si comunica l'avvio dei lavori di smantellamento del PV in oggetto;
- comunicazione di Mares prot. MPA/CD/CDS/110521-03 dell'11 maggio 2021 con cui si rende noto l'avvio dei lavori di bonifica;
- comunicazione di Mares prot. MPA/CD/CDS/160721-01 del 16 luglio 2021 con cui si rende nota la sospensione dei lavori di bonifica del sottosuolo;
- comunicazione di Mares prot. MPA/CD/200821-02 del 20 agosto 2021 con cui si rende nota la ripresa dei lavori di bonifica del sottosuolo;
- comunicazione di Mares prot. MPA/CD/CDS/030921-06 del 3 settembre 2021 con cui si rende noto l'ampliamento dello scavo A in direzione del piazzale Travaini;



- comunicazione di Mares prot. MPA/CD/CDS/061021-05 del 6 ottobre 2021 con cui si rende noto il termine dei lavori di scavo per la bonifica del sottosuolo,

si comunica che, presi accordi con la proprietà Travaini, nei giorni **29-30 novembre e 1° dicembre 2021** saranno realizzati ex novo 4 piezometri (PZ01÷PZ04), danneggiati durante gli scavi per la realizzazione della bonifica del sottosuolo, secondo le specifiche di realizzazione riportate nel capitolo 9.3.4 del documento "Variante al Progetto di Bonifica Fase III e dismissione PV carburante". Per pronto riferimento si riporta in allegato la **Tavola 1** con l'ubicazione degli stessi.

Inoltre, si comunica che diversamente da quanto previsto dal progetto sopracitato non sarà realizzato il sondaggio SN14 nel cortile Travaini, in quanto la verifica della qualità dei terreni in tale settore è stata effettuata tramite l'ampliamento dello scavo A in tale direzione.

La dott.ssa Carlotta Durante (cell. 345 6124041 carlottadurante@maresitalia.it) e il dott. Cesare De Siena (cell. 345 1535855, cesaredesiena@maresitalia.it) sono a Vs. completa disposizione per informazioni e chiarimenti in merito.


Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.


Dott.ssa Carlotta Durante



Mares S.r.l.

Settore Protezione Ambiente






Formato Stampa
A3
Scala 1:200



LEGENDA:

- Area di scavo A prof. 5 m da p.c.
- Area di scavo B prof. 4,5 m da p.c.
- Area di scavo C prof. 3 m da p.c.
- Area ampliamento scavo A prof. 5 m da p.c.
- sondaggio di collaudo terreni area Travaini che non si ritiene necessario realizzare
- Piezometri di monitoraggio
- Piezometri di monitoraggio da ripristinare

 <div>SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE Via Fiume Giallo, 3 00144 - ROMA Tel.: 06 86961511 - Fax: 06 86961510 e-mail: protezioneambiente@maresitalia.it</div> <div>REGISTERED OFFICE Via Tufarelli Il Trav. pr. 70 80046 - San Giorgio a Cremano (NA) Tel.: 081 5963489 - Fax: 081 5967425 e-mail: mares@maresitalia.it</div>	
COMMITTENTE:	Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
SITO:	PV Q8 0822
COMUNE:	Arona (NO)
INDIRIZZO:	Via Milano, 39/A
DOCUMENTO:	Variente al Progetto di Bonifica Fase III e dismissione del PV carburante
TAVOLA:	CD21-11 1 Planimetria del sito con ubicazione dei piezometri di monitoraggio da ripristinare