

Roma, 16/07/2021

Prot. MPA/CD/CDS/160721-01

A:

**Comune di Arona**

Gestione Sviluppo del Territorio  
[protocollo@pec.comune.arona.no.it](mailto:protocollo@pec.comune.arona.no.it)

**Provincia di Novara**

Settore Ambiente - Ufficio Rifiuti e Bonifiche  
[protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it](mailto:protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it)

**Regione Piemonte**

Ufficio Ambiente – Bonifica siti contaminati  
[territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

**ARPA Piemonte**

Dipartimento Provinciale di Novara  
[dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it)

**ASL 13**

Ufficio Igiene e Sanità Pubblica  
[protocollogenerale@pec.asl.novara.it](mailto:protocollogenerale@pec.asl.novara.it)

e p.c.

**Sig.ra Travaini**

c/o Studio di Geologia dott. Grimoldi  
[grimoldi@epap.sicurezzapostale.it](mailto:grimoldi@epap.sicurezzapostale.it)  
[gabriele\\_simona@alice.it](mailto:gabriele_simona@alice.it)

**Sig.ra Costantini Anna Lisa**

[annalisa.costantini@gmail.com](mailto:annalisa.costantini@gmail.com)  
[a\\_costantini@libero.it](mailto:a_costantini@libero.it)

**Sig.ra Vallara Mariagrazia**

[mg.vallara@comune.arona.no.it](mailto:mg.vallara@comune.arona.no.it)

**Oil Management Group**

[omg@pec.it](mailto:omg@pec.it)

**Oggetto: PV Q8 0822, via Milano n° 39/A - Arona (NO).**

**Comunicazione sospensione lavori di bonifica del sottosuolo.**

Con riferimento alla:

- Determinazione Dirigenziale n. 31 del 19 gennaio 2021 con cui il Comune di Arona approva il documento "Variante al progetto di bonifica Fase III e dismissione del PV carburante" trasmesso dalla scrivente con prot. MPA/CD/CDS/061020 del 6 ottobre 2020;
- comunicazione di Kuwait Petroleum Italia S.p.A, prot. CPA/0822/270121-06 del 27 gennaio 2021 con cui si rende noto l'avvio delle pratiche autorizzative necessarie allo smantellamento del PV e la previsione di inizio dei lavori nel periodo primaverile;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prot. SUAP 12849/2021 del 26 marzo 2021, n. pratica 142/21 con cui si comunica l'avvio dei lavori di smantellamento del PV in oggetto;
- comunicazione di Mares prot. MPA/CD/CDS/110521-03 dell'11 maggio 2021 con cui si rende noto l'avvio dei lavori di bonifica,

si comunica che, in attesa che e-distribuzione confermi l'intervento per lo spostamento dei cavi elettrici che interferiscono con la realizzazione dello scavo B di bonifica, la D.L. ha sospeso i lavori in atto. Non appena la situazione sopracitata sarà risolta, verrà comunicata la ripresa delle attività.





MARES

La dott.ssa Carlotta Durante (cell. 345 6124041 [carlottadurante@maresitalia.it](mailto:carlottadurante@maresitalia.it)) e  
il dott. Cesare De Siena (cell. 345 1535855, [cesaredesiena@maresitalia.it](mailto:cesaredesiena@maresitalia.it)) sono a  
Vs. completa disposizione per informazioni e chiarimenti in merito.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Dott.ssa Carlotta Durante

  
**Mares S.r.l.**  
Settore Protezione Ambiente

