
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 del 8.01.2016 di approvazione progetto di Bonifica II fase   

15.07.2016 e 6.10.2016: lettere avv. Zanetta per conto Sig.ra Travaini per danni all’autorimessa   

27.07.2016: riscontro della Kuwait Petroleum per contestare mancanza causa effetto 

5.08.2016: CdS dove si approvano modifiche/integrazioni procedurali al progetto di Bonifica II fase (le 
attività nel piazzale proprietà Travaini erano rinviate fino alla risoluzione delle verifiche statiche) 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 261 del 8.08.2016 di approvazione verbale CdS e modifiche 
/integrazioni procedurali al progetto di Bonifica II fase 

15.09.2016: contributo tecnico-scientifico di Arpa 

29.09.2016: Mares comunica il cronoprogramma della bonifica II fase (no area Sigg. Travaini) 

Campionamenti acque sotterranee in varie date  

3.10.2016: il comune richiede ulteriore parere tecnico-scientifica ad Arpa 

12.09.2017: invio relazione geologica del dott. Geol. Grimoldi (per Sigg. Travaini) datata aprile 2017 da cui 
emerge che al 3.04.17 la situazione si sia stabilizzata con minimi movimenti (1 mm) e relazione tecnica 
dell’ing. Propana del luglio 2017 che conferma motivi dei cedimenti 

23.11.2017: Mares comunica gli esiti dei campionamenti e chiede una proroga di monitoraggio 

19.12.2017: Mares comunica un aggiornamento delle attività previste 

Campionamenti acque sotterranee in varie date 

18.03.2018: Mares chiede la convocazione di tavolo tecnico  

24.04.2018: il Comune convoca un tavolo tecnico presso gli uffici della provincia di Novara 

27.04.2018: Mares comunica gli esiti dei campionamenti 

28.05.2018: Tavolo tecnico 

3.07.2018: Mares comunica il crono programma nell’abito della presentazione del progetto di bonifica II fase 

20.07.2018: Mares comunica che provvederà all’allestimento di n. 3 campionatori bio-traps in data 25 luglio 
2018 

4.09.2018: Mares comunica di rimuovere la bio-trap dal PZ06 

19.09.2018: Mares comunica gli esiti del campionamento acque falda e presenza di anomalie nel PZ04 

4.10.2018: Mares comunica di avviare cicli push-pull nel PZ04 

26.10.2018: Mares comunica nuova calendarizzazione 

21 e 22 gennaio 2019: campionamento acque sotterranee    

  


