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Roma, 28/09/16 

 

Prot. n. MPA/FC/AT/RA/280916-05 

 

A: Spett.li Comune di Arona 

Gestione Sviluppo del Territorio 

c.a.: arch. Piva 

protocollo@pec.comune.arona.no.it 

 

Provincia di Novara 

Settore Ambiente - Ufficio Rifiuti e Bonifiche 

c.a.: dott. Viazzo 

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 

 

Regione Piemonte 

Ufficio Ambiente – Bonifica siti contaminati 

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

 

ARPA Piemonte 

Dipartimento Provinciale di Novara 

c.a.: dott.ssa Antonelli, dott. Longo 

dip.novara@pec.arpa.piemonte.it 

 

ASL 13 

Ufficio Igiene e Sanità Pubblica 

c.a.: dott. Esposito, dott.ssa Sesia, dott. Diana 

protocollogenerale@pec.asl.novara.it 

 

e p.c.:  Spett.li Sig.ra Travaini 

c/o Studio di Geologia dott. Grimoldi 

c.a.: dott. Grimoldi 

grimoldi@epap.sicurezzapostale.it 

 

F.lli Valsesia Sergio&Danilo snc 

c/o VALPRICAR 

valpricar@postacert.vodafone.it 
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Sig.ra Costantini Anna Lisa 

Via Stefano Clemente 2 

10143 – Torino 

annalisa.costantini@gmail.com 

a_costantini@libero.it 

 

Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 

c.a.: geom. M. Camardella 

kupitambiente@pec.q8.it 

Oggetto:  PV Q8 0822, via Milano n° 39/A - Arona (NO). 

Cronoprogramma della Bonifica – Fase II. 

In riferimento alla nota del Comune di Arona inerente il sito in oggetto “Trasmissione 

di relazione ARPA di contributo tecnico-scientifico del 15/09/2016” inviata tramite 

Pec con prot. 38671 in data 28 settembre 2016, in cui si approva con prescrizioni il 

documento “Piano di Monitoraggio della Bonifica – Fase II”, inviato con nota prot. 

MPA/FC/AT/RA/020916-02 in data 2 settembre 2016, riporta con la presente si 

comunica il cronoprogramma delle attività di bonifica previste :  

- 10 e 11 ottobre 2016:  esecuzione del monitoraggio al tempo “T0” indicato nel 

“Progetto di bonifica – Fase II” (Paragrafo 6.5.2 e Tabella 11a). Tali date sono già 

state comunicate con nota prot. MPA/FC/AT/RA/200916-04 del 20 settembre 

2016;  

- 18-21 e 24-28 ottobre 2016:  esecuzione di n. 6 perforazioni a rotopercussione e 

contestuali iniezioni di reagente a base di persolfato di sodio (OBC) nell’area di 

pertinenza del PV e n. 10 perforazioni a rotopercussione e contestuali iniezioni 

di attivatore/tampone a base di perossido di calcio (IXPER) nelle aree private di 

valle idrogeologica (cfr. Tavola 1); 

- 2-3 novembre 2016:  esecuzione della prima campagna di monitoraggio delle 

acque sotterranee post iniezioni su tutta la rete piezometrica installata in sito, 

con contestuale misura dei livelli di soggiacenza di falda, come indicato nel 
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documento “Piano di Monitoraggio della Bonifica – Fase II” sopra citato e nelle 

relative prescrizioni indicate nel documento di ARPA; 

- 14-15 novembre: esecuzione della seconda campagna di monitoraggio delle 

acque sotterranee post iniezioni su tutta la rete piezometrica installata in sito, 

con contestuale misura dei livelli di soggiacenza di falda, come indicato nel 

documento “Piano di Monitoraggio della Bonifica – Fase II” sopra citato e nelle 

relative prescrizioni indicate nel documento di ARPA. 

Le date delle successive campagne di monitoraggio saranno comunicate con 

apposita nota, con congruo anticipo. 

In Tabella 1 è riportata la cronologia delle attività di bonifica – Ciclo 1 (e Ciclo 2 

eventuale) per i primi dodici mesi, congruente con il “Piano di Monitoraggio della 

Bonifica – Fase II”, cui si rimanda per ulteriori dettagli.  

L’ing. Anna Tomei (cell. 345.0294183, tel. 06.869661501, e-mail 

annatomei@maresq8.it) e il dott. Federico Caldera (cell. 349.7616386, tel. 

06.86961502, e-mail federicocaldera@maresq8.it) sono comunque a Vs. completa 

disposizione per informazioni e chiarimenti in merito. 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

dott. Federico Caldera 

Mares S.r.l. 

Settore Protezione Ambiente 

 

 

 

Allegati: 

 Tabella 1: Cronologia delle attività di bonifica – Ciclo 1 
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 Tavola 1: Planimetria del sito con ubicazione dei punti d’iniezione previsti per 

OBC e IXPER nel Ciclo 1 di iniezioni 
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Tabella 1. Cronologia delle attività di bonifica – Primi 12 mesi 

Attività mensili 
Mesi 

T0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Monitoraggio al tempo zero X             

Ciclo 1 – Iniezione soluzione ossidante 

OBC+iniezione soluzione IXPER 
 X            

Monitoraggi periodici della bonifica   X - X X - X X X X X – X* X – X* X X X X X 

Ciclo 2 - Iniezione soluzione ossidante OBC 

(eventuale) 
      X*       

* attività eventuali 




