CITTA DI ARONA

Provincia di Novara

Incontro Tecnico

In data 28 maggio 2018 alle ore 11,30 si & tenuto, presso gli uffici del settore Ambiente della Provincia
di Novara, l'incontro tecnico convocato con comunicazione del Comune di Arona prot. 17534 del 24.04.2018
per |'analisi della seguente pratica;

Denominazione sito Cod. regionale Cod. Provinciale

PV Kuwait 822 1463 188

Risultano presenti: vedasi elenco allegato
Odg:

condivisione e definizione degli interventi ambientali da prevedere per la bonifica defle concentrazioni
residuall df MTBE in falda.

Trasmessi gli esiti di campionamento acque di falda novembre/marzo 2018 in data 27.04.2018;

Nel corso dellincontro, si rileva che:
Quartieri; riassume brevemente il procedimento in corso relativo alla bonifica II fase approvato con det. 1/2016
Ing. Sara Fedeli per Mares: spiega cosa & stato fatto negli ultimi tempi che perd non hanno dato gli esiti sperati;

Dott. geol Arciello per Mares: Gli ossidanti iniettati nel sottosuolo per via del tipo di terreno non riescono ad espandersi
come previsto in quanto ¢'& scarsita di ossigeno presenti. Anche sul lungo periodo non ¢i sono stati gli esiti sperati.
Hanno sperimentato anche un altro metodo senza esiti, ma le tempistiche non consentono di andare oltre, non c
tempo. Siccome la societd si sta orientando su altre tipologie e iniettando ossigeno in modo da stimolare i batteri
autoctoni gid presenti nel sito. Hanno interpellato due diverse societd che hanno avuto esiti favorevole, si parla di circa
un mese. Propongono una modalitd diversa, & una tecnologia alternativa alle metodiche standard, in altri casi ha avuti
esiti favorevoli soprattutto quanto i parametri sono gid abbastanza buoni come in questo caso, ma non ancora nei limiti.
Nel frattempo hanno fatto verifiche anche presso Kuwait e si & riscontrato che vanno bene. Ecogrid € un metodo
finlandese che trasmette corrente pulsata che consente di creare ossigeno, l'ossigeno viene preso dal terreno, gia usato
in Europa, il terreno & umido quindi & favorevole, Fimpiantino va fasciato sul posto, sara tutte sotto terra, fuori i saranno
solo degli elementi per le unita di controllo, non invasivo, sono tondini di ferro infissi nel suclo, maglia 5 metri, che
vanno a 5 metri circa perché qui la falda & a circa 3 metri;

dott. geol. Grimoldi: ritiene che non possano essere fatte nella proprieta Travaini poiché gid pesantemente intaccata, o
quantomeno ridurre al minimo;

dott.ssa Uvraga chiede se si forma idrogeno libero;

dott. geotl Arciello risponde negativamente, potrd essere argomentato meglio nel progetto;
dott.sa Livraga; chiede se ¢i sono alternative;

dott. geol Arciello e ing. Fedeli: sarebbe iniettare direttamente ossigeno, ma si farebbero altri fori;
dott. geol. Grimoldi: usare i piezometri;

dott. geol Arciello: non si possono usare, inoltre si dovrebbero portare le hombole di ossigeno, altrimenti lasciare
laverare naturaimente i batteri, ma in questo caso i tempi solo lunghi; in ogni caso vanno fatte delfle prove in sity;

dott.ssa Livraga: a suo parere non si pud fare nuila ed aspettare in quanto potrebbe propagarsi; si potrebbero usare
anche ossidanti solidi ma va verificato;

dott, Arciello: risponde che perd non ¢'¢ alimentazione quindi non dovrebbe pegalorare;




dott. geol. Grimoldi: propone almeno di iniziare a valle e poi se si ottengono i risultati sperati, visto che i tempi sembrano
veloci, farlo anche nella proprieta Travaini;

dott.ssa Livraga: conferma che qualcosa va fatto; fa rimarcare agli Enti che qualsiasi cosa si decida andra approvato
come una modifica al progetto; non esclude che si possa fare in dite momenti diversi;

dott. geol. Arciello per concludere chiede se la tecnica proposta é valida;

dott.ssa Livraga: risponde che & una tecnica che si pud usare e ha la caratteristica che Vapporto di ossigeno & ben
controllabile mal che vada si toglie la corrente, tecnicamente perseguibile;

dott. geol. Arciello: pud inviare una ipotesi si di griglia, prima faranno delle biotrappole (40 giorni) e solo ad analisi si
polra fare una ipotesi informale di griglia in modo da capire qualt sono gli ingombri; presentera un cronoprogramma
specifico e poi in progetio.

La riunione si chiude alle ore 13.05.
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