
 

 

  

 

Roma, 03/09/2021 

 

Prot. MPA/CD/CDS/030921-06 

 

A: Comune di Arona 

Gestione Sviluppo del Territorio 

protocollo@pec.comune.arona.no.it 

Provincia di Novara 

Settore Ambiente - Ufficio Rifiuti e Bonifiche 

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 

Regione Piemonte 

Ufficio Ambiente – Bonifica siti contaminati 

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

ARPA Piemonte 

Dipartimento Provinciale di Novara 

dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it 

ASL 13 

Ufficio Igiene e Sanità Pubblica 

protocollogenerale@pec.asl.novara.it 

e p.c. Sig.ra Travaini 

c/o Studio di Geologia dott. Grimoldi 

grimoldi@epap.sicurezzapostale.it 

gabriele_simona@alice.it 

Sig.ra Costantini Anna Lisa 

annalisa.costantini@gmail.com 

a_costantini@libero.it 

 

Sig.ra Vallara Mariagrazia 

mg.vallara@comune.arona.no.it 

 

Oil Management Group 

omg@pec.it 
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Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 

Coordinamento Protezione Ambiente 

kupitambiente@pec.q8.it 

 

 

Oggetto:  PV Q8 0822, via Milano n° 39/A - Arona (NO). 

Comunicazione ampliamento scavo A e collaudo parete di scavo 

- bonifica del sottosuolo. 

 

Con riferimento alla: 

 Determinazione Dirigenziale n. 31 del 19 gennaio 2021 con cui il Comune di 

Arona approva il documento “Variante al progetto di bonifica Fase III e 

dismissione del PV carburante” trasmesso dalla scrivente con prot. 

MPA/CD/CDS/061020 del 6 ottobre 2020; 

 comunicazione di Kuwait Petroleum Italia S.p.A, prot. CPA/0822/270121-06 

del 27 gennaio 2021 con cui si rende noto l’avvio delle pratiche autorizzative 

necessarie allo smantellamento del PV e la previsione di inizio dei lavori nel 

periodo primaverile; 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prot. SUAP 12849/2021 del 

26 marzo 2021, n. pratica 142/21 con cui si comunica l’avvio dei lavori di 

smantellamento del PV in oggetto; 

 comunicazione di Mares prot. MPA/CD/CDS/110521-03 dell’11 maggio 2021 

con cui si rende noto l’avvio dei lavori di bonifica; 

 comunicazione di Mares prot. MPA/CD/CDS/160721-01 del 16 luglio 2021 

con cui si rende nota la sospensione dei lavori di bonifica del sottosuolo; 

 comunicazione di Mares prot. MPA/CD/200821-02 del 20 agosto 2021 con la 

quale si rende nota la ripresa dei lavori di bonifica con la realizzazione dello 

scavo B e si richiede la disponibilità dei tecnici dell’Ente di Controllo, 
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si comunica che, nella settimana 6 – 10 settembre 2021 si provvederà 

all’ampiamento dello scavo A in direzione del piazzale Travaini e al prelievo dei 

campioni di collaudo dalla parete di scavo come da Tavola 1. 

Nel caso in cui il piezometro PZ05 sia interessato dal fronte di scavo e venga 

danneggiato dalle attività di scavo si provvederà a realizzare un nuovo sondaggio, 

trasformato in piezometro denominato PZ05bis, ubicato in prossimità di quello 

distrutto, il quale sostituirà il sondaggio SN14 previsto al paragrafo 9.3.2 del Progetto 

Operativo di Bonifica approvato. 

Compatibilmente agli impegni dei tecnici dell’Ente di Controllo, si richiede 

gentilmente disponibilità a presenziare alle attività di prelievo dei campioni secondo 

le modalità indicate nella nota trasmessa dalla scrivente con prot. 

MPA/CD/CDS/270521-06 del 27 giugno 2021. 

La dott.ssa Carlotta Durante (cell. 345 6124041 carlottadurante@maresitalia.it) e 

il dott. Cesare De Siena (cell. 345 1535855, cesaredesiena@maresitalia.it) sono a 

Vs. completa disposizione per informazioni e chiarimenti in merito.  

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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COMMITTENTE: Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
PV Q8 0822

COMUNE: Arona (NO)
INDIRIZZO: Via Milano, 39/A

SITO:

DOCUMENTO:

TAVOLA: 1

REGISTERED OFFICESETTORE PROTEZIONE AMBIENTE
Via Fiume Giallo, 3
00144 - ROMA
Tel.: 06 86961511 - Fax: 06 86961510
e-mail: protezioneambiente@maresitalia.it

Via Tufarelli II Trav. pr., 70
80046 - San Giorgio a Cremano (NA)
Tel.: 081 5963489 - Fax: 081 5967425
e-mail: mares@maresitalia.it

Variante al Progetto di Bonifica Fase III e dismissione
del PV carburante

Planimetria del sito con ubicazione dei punti di
collaudo dei terreni e delle acque sotterranee

LEGENDA:

Area di scavo A prof. 5 m da p.c.

Formato Stampa
A3

Scala 1:200 0

Scala grafica
2 10 m

N

SN14

sondaggio di collaudo terreni area Travaini

CDS21-05
6

Area di scavo B prof. 4,5 m da p.c.

Area di scavo C prof. 3 m da p.c.

Piezometri di monitoraggio

Area ampliamento scavo A prof. 5 m da p.c.

Piezometri di monitoraggio

PZ10

SC0AT01
campioni terreni saturi fondo scavo

SC0CT08
SC0CT09
SC0CT10 campioni terreni insaturi lato scavo

campioni terreni insaturi lato ampliamento scavo A
SC0AT17
SC0AT18
SC0AT19


